



IV. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ГУРТКА ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ














ПОГОДЖУЮ
Завідувач відділення

Мисосова Н.У. 
« 01 » вересня 2010р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник начальника коледжу


« 01 » вересня 2010р. Г. Даниліна

Планування роботи гуртка технічної творчості на I семестр

№ з/п	Назва процесу	Орієнтовний кінцевий термін виконання процесу	Контроль виконання процесу	
			Дата	Підпис голови ЦК
1	Проведення інтеграції з ОП на 70	10. 09. 2010	30. 09. 10	
2	Робота із програмою прошивки MS Office	14. 09. 2010	30. 09. 10	
3	Робота в мережі Internet (настройка мережі роботи у мережі)	24. 09. 2010	30. 09. 10	
4	Робота з механізм та процесом Novoskor	01. 10. 2010	28. 10. 10	
5	Робота з КТМІ документів	08. 10. 2010	18. 10. 10	
6	Робота з програмою та керуванням	15. 10. 2010	28. 10. 10	
7	Робота з програмою керування та керуванням	21. 10. 2010	28. 10. 10	
8	Методи створення інтернетових документів	28. 10. 2010	28. 10. 10	
9	Створення мережі на основі за допомогою Visio	05. 11. 2010	26. 11. 10	
10	Вивчення внутрішньої мережі	12. 11. 2010	26. 11. 10	
11	Передача нових на комунікації Windows	19. 11. 2010	28. 11. 10	
12	Методи та методи комунікації мережі	26. 11. 2010	26. 11. 10	
13	Створення віртуальної ПК.	03. 12. 2010.	01. 12. 10	
14				
15				
16				

Завідувач лабораторії Клименко СР 

Голова циклової комісії Кревічук НВ 